

**Oggetto: Proroga termine scadenza operazioni delle Misure 4, 6, 7 e 16 - Sottomisure 4.1.1, 4.2.1, 6.2.1, 6.4.1, 7.5.1, 16.3.1, 16.4.1, 16.5.1 e 16.9.1.**

Il Presidente, assistito dal Segretario verbalizzante.

**PREMESSO:**

- quanto previsto nella Strategia di Sviluppo Locale presentata in Regione Campania per la partecipazione all'iniziativa comunitaria Leader + e approvata in via provvisoria con decreto dirigenziale n. 81 del 28/010/2016 e definitivamente con decreto dirigenziale n. 74 del 29/03/2017;
- che il Regolamento interno dal GAL al punto 2.2 prevede che il Presidente può assumere decreti per decisioni da ratificare successivamente in CDA;
- che per motivi legati alla problematica coronavirus non è possibile convocare in tempi brevi una seduta del CDA;

**CONSIDERATO** che:

- il termine per portare a compimento tutte le operazioni, in coerenza con il cronoprogramma previsti dai rispettivi bandi, era previsto per il 31/12/2021;
- a seguito di richieste pervenute da parte di alcuni beneficiari dei provvedimenti di concessione per ottenere una proroga del suddetto termine in considerazione della oggettiva difficoltà nella fornitura dei materiali necessari a completare le operazioni, è stata concessa una proroga dei termini per la chiusura delle operazioni al 30 giugno 2022 come da proprio decreto presidenziale n. 568 del 09 dicembre 2021;

**ATTESO CHE** le difficoltà nel reperimento dei materiali ancora persiste, tanto che alcuni beneficiari hanno chiesto per le vie brevi una ulteriore proroga dei termini;

**RILEVATO** che:

- le difficoltà lamentate non sono imputabili alla volontà dei Beneficiari e dipendono da cause non prevedibili usando l'ordinaria diligenza, essendo le stesse un effetto prodotto dall'emergenza sanitaria pandemica COVID-19;

**VISTO** il DRD Regione Campania n. 332 del 22/10/2021 che dispone il differimento dei termini per la Misura 19. T.I. 19.2.1 e 19.3.1 al 30/06/2023;

**RITENUTO** di disporre per tutti i beneficiari delle Misure 4, 6, 7, 16 - Sottomisure 4.1.1, 4.2.1, 6.2.1, 6.4.1, 7.5.1, 16.3.1, 16.4.1, 16.5.1 e 16.9.1 una proroga del termine per la conclusione delle operazioni in considerazione delle difficoltà oggettive derivanti dall'emergenza COVID 19;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, di prorogare, in favore di tutti i soggetti beneficiari delle Misure 4, 6, 7 e 16 - Sottomisure 4.1.1, 4.2.1, 6.2.1, 6.4.1, 7.5.1, 16.1.1 Az. 2, 16.3.1, 16.4.1, 16.5.1 e 16.9.1, il termine previsto per la ultimazione delle operazioni, al giorno 30 giugno 2023.

**Bracigliano, 03 MAGGIO 2022**

**IL SEGRETARIO**

*Gianna Spigliano*

**IL PRESIDENTE**

**GAL IRNO-CAVESE "TERRA È VITA"**  
Soc. Consortile s.r.l.  
Via Vittorio Emanuele / Pal. De Simone  
84082 Bracigliano (SA)