

Oggetto: Proroga termine scadenza operazioni delle Misure 3, 4, 6, 7 e 16 - Sotto misure 3.1.1, 4.1.1, 4.2.1, 6.2.1, 6.4.1, 7.5.1, 16.3.1, 16.4.1, 16.5.1 e 16.9.1 e Misure relative all'Atto Integrativo.

Il Presidente, assistito dal Segretario verbalizzante.

PREMESSO:

- quanto previsto nella Strategia di Sviluppo Locale presentata in Regione Campania per la partecipazione all'iniziativa comunitaria Leader + e approvata in via provvisoria con decreto dirigenziale n. 81 del 28/010/2016 e definitivamente con decreto dirigenziale n. 74 del 29/03/2017;
- che il Regolamento interno dal GAL al punto 2.2 prevede che il Presidente può assumere decreti per decisioni da ratificare successivamente in CDA;

CONSIDERATO che:

- il termine per portare a compimento tutte le operazioni, in coerenza con il cronoprogramma previsti dai rispettivi bandi, era previsto per il 31/12/2021;
- a seguito di richieste pervenute da parte di alcuni beneficiari dei provvedimenti di concessione per ottenere una proroga del suddetto termine in considerazione della oggettiva difficoltà nella fornitura dei materiali necessari a completare le operazioni, è stata concessa una proroga dei termini per la chiusura delle operazioni al 30 giugno 2022 come da proprio decreto presidenziale n. 568 del 09 dicembre 2021;
- a seguito di ulteriori richieste con il Decreto n. 642 del 3 maggio 2022 veniva concessa una proroga al 30 giugno 2023;
- successivamente con Decreto n. 54 del 25 maggio 2023 la data di conclusione è stata rinviata al 30.04.2024;
- la Regione Campania con DD n. 43 del 30.01.2024 fissa i termini per la certificazione di tutte le operazioni, della 19.2.1 e 19.3.1, al 30.06.2025.

ATTESO CHE le difficoltà nel completare le operazioni ancora persiste, tanto che alcuni beneficiari hanno chiesto per le vie brevi una ulteriore proroga dei termini;

RILEVATO che:

- le difficoltà lamentate non sono imputabili alla volontà dei Beneficiari e dipendono da cause non prevedibili usando l'ordinaria diligenza;

VISTO il DD Regione Campania n. 43 del 30.01.2024 che dispone il differimento dei termini per la Misure 19. T.I. 19.2.1 e 19.3.1 al 30/06/2025;

RITENUTO di disporre per tutti i beneficiari delle Misure 3, 4, 6, 7, 16 - Sotto misure 3.1.1, 4.1.1, 4.2.1, 6.2.1, 6.4.1, 7.5.1, 16.3.1, 16.4.1, 16.5.1 e 16.9.1 una proroga del termine per la conclusione delle operazioni in considerazione delle difficoltà oggettive;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, di prorogare, in favore di tutti i soggetti beneficiari delle Misure 3, 4, 6, 7 e 16 - Sotto misure 3.1.1, 4.1.1, 4.2.1, 6.2.1, 6.4.1, 7.5.1, 16.1.1 Az. 2, 16.3.1, 16.4.1, 16.5.1 e 16.9.1, relative anche all'Atto Integrativo 2020/2022, il termine previsto per la ultimazione delle operazioni, al giorno 30 giugno 2025.

Bracigliano, 17 APRILE 2025

IL SEGRETARIO

Gianna Spigliano

IL PRESIDENTE

GAL IRNO-CAVESE "TERRA È VITA"
Soc. Consortile s.r.l.
Via Vittorio Emanuele / Pal. De Simone
4082 Bracigliano (SA)